


Project name:	Xây dựng Website mua bán thủy hải sản tích hợp chatbot ai hỗ trợ khách hàng		Kết thúc đúng hạn
Module name:	Sprint 1		Muộn
Start date:	3/22/2026		Trước thời hạn
End date:	4/6/2026		

SPRINT 1 REPORT			
No	Thành viên	Thực tế	Ước tính
1	Trần Anh Huy	51	45
2	Lê Minh Hải	42	44
3	Hoàng Văn Đức	44	47
4	Nguyễn Bảo Dương	6	6
5	Nguyễn Quốc Trị	5	5
Tổng		148	147

Sprint	Compoment	Task name	Responsible Member	Thực tế	Ước tính	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04
Sprint 1	Hợp kế hoạch Sprint 1		All team	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tạo Sprint Backlog 1		Đức	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	3	2	1
	Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1		Đức	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	3	2	1
	Thiết kế cơ sở dữ liệu		All team	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết kế database		Huy	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	User interface design	Thiết kế giao diện đăng ký	Đức	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện đăng nhập	Hải	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện quên mật khẩu	Huy	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện xem sản phẩm	Dương	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện xem chi tiết sản phẩm	Trị	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện tìm kiếm	Hải	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế giao diện quản lý thông tin cá nhân	Đức	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Review tất cả giao diện	All team	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-1												
	Design test case	Thiết kế test case đăng ký	Đức	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế test case đăng nhập	Đức	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế test case quên mật khẩu	Đức	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế test case xem sản phẩm	Đức	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế test case xem chi tiết sản phẩm	Đức	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-1												
		Thiết kế test case tìm kiếm	Đức	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế test case quản lý thông tin cá nhân	Đức	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coding	Code FE đăng ký	Hải	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									-1											
		Code BE đăng ký	Huy	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE đăng nhập	Hải	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE đăng nhập	Huy	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									1											
		Code FE quên mật khẩu	Hải	2	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									-1											
		Code BE quên mật khẩu	Huy	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE xem sản phẩm	Hải	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE xem sản phẩm	Huy	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE xem chi tiết sản phẩm	Hải	9	7	7	7	7	7	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
													2							
		Code BE xem chi tiết sản phẩm	Huy	11	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
													4							
		Code FE tìm kiếm sản phẩm	Hải	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE tìm kiếm sản phẩm	Huy	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE quản lý thông tin cá nhân	Hải	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	0	0	0	0	0
															-2					
		Code BE quản lý thông tin cá nhân	Huy	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	0	0	0	0
																1				


		Review code	All team	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	
	Testing	Test trang đăng ký	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang đăng nhập	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang quên mật khẩu	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang xem sản phẩm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang xem chi tiết sản phẩm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang tìm kiếm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Test trang quản lý thông tin cá nhân	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Fix Bug	Fix bug trang đăng ký	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Fix bug trang đăng nhập	Hải	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Fix bug trang quên mật khẩu	Huy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Fix bug trang xem sản phẩm	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Fix bug trang xem chi tiết sản phẩm	Trị	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Fix bug trang tìm kiếm	Đức	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
																			1		
		Fix bug trang quản lý thông tin cá nhân	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Re-testing	Re-Test trang đăng ký	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang đăng nhập	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang quên mật khẩu	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang xem sản phẩm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang xem chi tiết sản phẩm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang tìm kiếm	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Re-Test trang quản lý thông tin cá nhân	Đức	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Release Sprint 1	Họp review Sprint 1	All team	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1	All team	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Tổng			Thực tế	148	143	135	125	116	109	102	95	90	80	65	51	32	24	16	6	
				Ước tính	147	143	135	126	117	109	101	95	90	74	65	51	33	24	15	6	



[illegible]

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-1
	0
	-1
	-2
	0

	Testing	Test trang quản lý giỏ hàng	Dương	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	
																		-1		
		Test trang đặt hàng	Dương	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Test trang đánh giá sản phẩm	Dương	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Test trang chat bot AI	Dương	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
																			2	
	Fix Bug	Fix bug xem danh sách đơn hàng	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		Fix bug xem chi tiết đơn hàng	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		Fix bug hủy đơn hàng	Đức	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
																				-1
		Fix bug quản lý giỏ hàng	Dương	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		Fix bug đặt hàng	Trị	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
																				2
		Fix bug đánh giá sản phẩm	Huy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
	Fix bug chat bot AI	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
	Re-testing	Re-testing xem danh sách đơn hàng	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing xem chi tiết đơn hàng	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing hủy đơn hàng	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing quản lý giỏ hàng	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing đặt hàng	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing đánh giá sản phẩm	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Re-testing chat bot AI	Dương	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Release Sprint 2	Họp review Sprint 2	All team	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 2	All team	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Tổng			Thực tế	172	159	155	147	139	137	124	115	103	93	86	71	62	46	30	14
				Ước tính	169	161	155	147	139	133	125	115	105	93	83	71	62	45	29	13



[illegible]


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-1
	0
	-1
	-2
	0

Project name:	Xây dựng Website mua bán thủy hải sản tích hợp chatbot ai hỗ trợ khách hàng		
Start date:	4/23/2026		
End date:	5/8/2026		

SPRINT 3 REPORT			
No	Thành viên	Thực tế	Ước tính
1	Trần Anh Huy	44	45
2	Lê Minh Hải	85	83
3	Hoàng Văn Đức	21	22
4	Nguyễn Bảo Dương	8	8
5	Nguyễn Quốc Trị	11	8
Tổng		169	166

Sprint	Compoment	Task name	Responsible Member	Thực tế	Ước tính	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	28/04	29/04	30/04	01/05	02/05	03/05	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05		
Sprint 3	Hợp lập kế hoạch sprint 3		All team	6	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						-2																		
	Tạo Sprint Backlog		Đức	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	0		
	Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3		Hải	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	0	
																						1		
	Thiết kế cơ sở dữ liệu		All team	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	User interface design	Thiết kế giao diện trang quản lý người dùng		Đức	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế giao diện trang quản lý danh mục		Đức	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế giao diện trang quản lý sản phẩm		Hải	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế giao diện trang quản lý đơn hàng		Dương	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế giao diện trang quản lý voucher		Trị	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế giao diện trang quản lý thông kê		Huy	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Review tất cả giao diện		All team	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Design test case	Thiết kế test case trang quản lý người dùng		Hải	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế test case trang quản lý danh mục		Hải	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế test case trang quản lý sản phẩm		Hải	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế test case trang quản lý đơn hàng		Hải	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế test case trang quản lý voucher		Hải	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									2															
		Thiết kế test case trang quản lý thống kê		Hải	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Coding	Code FE trang quản lý người dùng		Hải	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Code BE trang quản lý người dùng		Huy	4	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											-1													
		Code FE trang quản lý danh mục		Hải	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Code BE trang quản lý danh mục		Huy	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Code FE trang quản lý sản phẩm		Hải	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE trang quản lý sản phẩm		Huy	4	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													-2											
		Code FE trang quản lý đơn hàng		Hải	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE trang quản lý đơn hàng		Huy	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE trang quản lý voucher		Hải	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
																	2							
		Code BE trang quản lý voucher		Huy	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code FE trang quản lý thống kê		Hải	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0
		Code BE trang quản lý thống kê		Huy	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0
																		2						
		Review code		All team	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
		Testing	Test trang quản lý người dùng		Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	Test trang quản lý danh mục		Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
	Test trang quản lý sản phẩm		Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
	Test trang quản lý đơn hàng		Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
	Test trang quản lý voucher		Hải	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
																				-1				
	Test trang quản lý thống kê		Hải	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
																			2					
	Fix bug trang quản lý người dùng		Đức	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
																				-1				

	Fix Bug	Fix bug trang quản lý danh mục	Đức	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
		Fix bug trang quản lý sản phẩm	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
		Fix bug trang quản lý đơn hàng	Dương	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
		Fix bug trang quản lý voucher	Trị	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
																			3			
		Fix bug trang quản lý thống kê	Huy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	Re-testing	Re-testing trang quản lý người dùng	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Re-testing trang quản lý danh mục	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Re-testing trang quản lý sản phẩm	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Re-testing trang quản lý đơn hàng	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Re-testing trang quản lý voucher	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Re-testing trang quản lý thống kê	Hải	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	Release Sprint 2	Họp review Sprint 3	All team	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
																						-1
		Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 3	All team	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	Tổng			Thực tế	169	166	156	145	136	123	114	100	96	88	82	71	61	52	39	26	10	0
				Ước tính	166	166	158	145	134	124	114	102	96	88	82	69	60	52	38	24	10	0



SPRINT BACKLOG REPORT										
	Huy		Hải		Đức		Dương		Trị	
	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính
Sprint 1	51	45	42	44	44	47	6	6	5	5
Sprint 2	56	51	43	49	14	16	50	46	9	7
Sprint 3	44	45	85	83	21	22	8	8	11	8
Tổng	151	141	170	176	79	85	64	60	25	20

FINAL TOTAL	
Thực tế	489
Ước tính	482